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Projekte erfolgreich
managen und fuhren




Projekte erfolgreich managen und fihren

Professionelle Planung, ein klarer Start und wirksame

Steuerung sind Herausforderung fir Projektmanager und

Projektteams. In diesem aktiven praxisorientierten

Training erhalten Sie ein grundlegendes Verstandnis von

Ziele

Sie koordinieren den Prozess von der

Projektinitiative bis zum Projektstart und erarbeiten

klare Projektauftrage

Sie sichern durch effektive Projektplanung die

optimale Durchfuhrung des Projektes bis zu seinem

Ende

Modul 1

Erfolgsfaktor Auftragsklarung
Projekte und Projektmanagementgrundlagen
Projektfélle aus der eigenen Praxis
Aufbauorganisation und Funktionen in Projekten
Von der Projektinitiative zum Projektstart
Effektive Projektplanung

— Projektphasen

— Systemdenken in Projekten

— Projektziele-Stakeholderanalyse
Projektsteuerung und Dokumentation

— Projektstrukturplan

— Projektablaufplan

Methoden

Die Methoden und Inhalte werden von den
Teilnehmern anhand ihrer eigenen aktuellen
Praxisthemen selbst erarbeitet, reflektiert und
trainiert

Pragnante Trainerinputs

Ubungen

Diskussionen

Kollegiale Beratung

Goll Consulting GmbH  Dollendorfer Str. 10 53173 Bonn

Tel +49-228-3296640 Fax +49-228-3296650 Mail office@goll.de

professionellem Projektmanagement. Trainieren und
reflektieren Sie alle Methoden anhand eigener Projekte
und sichern so den optimalen Praxistransfer.

= Sie kdnnen die Projektentwicklung einschatzen

= Sie erlernen Techniken der Gruppenarbeit und
koénnen diese als Grundlage einer zielorientierten
Zusammenarbeit in Teammeetings einsetzen

= Sie verstehen den Umgang mit Konflikten und
Widersténden im Projekt konstruktiv zu gestalten

= Sie lernen Projekte durch Krisen zu steuern

Modul 2

= Reflexion der Praxisphase
= Projektiiberwachung als Regelkreis
= Projektmanagementtechniken

— Erhebung

— Analyse

— Bewertung

= Methoden und Techniken der Gruppenarbeit fiir
Projektmeetings und Teamsitzungen

= Projekte durch Krisen fihren

= Umgang mit Widerstadnden im Projekt

Teilnehmer
= Projektmitarbeiter
= (Teil-)Projektleiter

= Fuhrungskrafte

Dauer

2 x 2 Tage, dazwischen 4 — 6 Wochen Praxiszeit
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